Municipio,

Circolo Garbatella di Legambiente - Associazione di volontariato - onlus – Registrata all'Albo Regionale n. 156.
Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi 30 - 00145 Roma - tel/fax 06.5110949 - tel/fax 06.51602421
CF: 96388240580 – conto corrente postale n. 16976029 - blog: http://legambientegarbatella.bl ogspot.com/
www.facebook.com/CircoloLegambienteGarbatella - twitter - @LegambGarbatell
1
Pro-memoria Riunione in Municipio Giovedì 11 settembre alle ore 13 per un aggiornamento
delle questioni già trattate negli incontri precedenti riguardanti li lavori per la realizzazione del
Parco, in relazione alla disponibilità dei fondi di ribasso d'asta.
Presenti: Riccardo Camilleri (RC) in rappresentanza dell'Assessore all'Ambiente del Comune,
Giovanni Velli (GV) Direttore del Cantiere, Emiliano Antonetti (EA) Assessore Ambiente del

(AMB) Anna Maria Baiocco- Elena Filicori (EF) Antonio Falconi (AF) e Pierluigi Falconi (PF) in rappresentanza del Circolo Garbatella di Legambiente e degli Orti Urbani. AMB: in via preliminare ha chiesto all'assessore Antonetti di poter vedere il progetto definitivo del nuovo mercato sull'area del PUP di Via R.G. Carducci che, secondo lo scadenzario concordato nella riunione del 17 giugno scorso, avrebbe dovuto essere pronto. La risposta è stata che si è molto lavorato per un progetto di mercato con impianti fotovoltaici, per l'accorpamento dei mercati e per trovare nuovi finanziamenti. Che il progetto definitivo sarebbe stato pronto di lì a pochi giorni. R.C.: ha informato che gli stanziamenti sono stati confermati e che possono essere utilizzarli secondo le esigenze condivise. L'incontro ha poi seguito lo schema dei punti già esaminati nella precedente riunione del 14 luglio per un aggiornamento in relazione allo sblocco dei fondi di ribasso d'asta.

GV: ha informato di aver riscontrato personalmente l'alto livello di prostituzione lungo la
Colombo per cui conviene sulla necessità di recintare il lato lungo la C. Colombo, dello stesso tipo di
quella già usata, ma dell'altezza di 1,80 m. Nessun impegnoè stato preso per superare la questione della
inadeguatezza delle dune e della fascia pianeggiante lungo la Colombo. Saranno poste due o tre porte
di accesso e le chiavi che verranno date all'affidatario: una verso via Guarnieri Carducci e una al
centro del lato Colombo. Resterebbe lasciata un'apertura grande in Via Drago Mazzini. Per
l'irrigazione hanno verificato lo stato del pozzo esistente nell'ex Parco della solidarietà. Attualmente,
è ricco d'acqua (grazie alle piogge di quest'anno) per cui ritengono di poter utilizzare questa fonte
facendo una revisione completa del pozzo stesso (compreso il motore). GV ha mostrato anche il
percorso di attraversamento della Via G. Carducci dal punto più vicino dell'impianto al Parco.

Ha già
formalizzato le richieste all'Ufficio Tecnico del Municipio.
L'irrigazione sarà con i totem per evitare difficoltà nella manutenzione. Per gli orti sarà fatta
una vasca di accumulo alimentata dalla fontanella.
AMB: Ripetiamo, con forza, la richiesta di spostare all'interno del parco la fontanella sul
marciapiede d'ingresso, per garantire la qualità delle acque che si depositano nelle vasche di accumulo.
Ricordiamo che la fontanella attualmente presente è stata messa su iniziativa di Legambiente, che nella
strada ce ne sono altre, che nel progetto è prevista all'interno del parco e che è stata impropriamente
inserita in una fantomatica seconda fase. Sembra che l'arch. Bartoccini se ne stia occupando. Abbiamo
anche proposto di utilizzare per il recupero acqua a fontanella dell'area cani.
Le esigenze di elettricità per gli orti devono essere coperte dall'affidatario con un contratto

diretto con l'Acea.
Circolo Garbatella di Legambiente - Associazione di volontariato - onlus – Registrata all'Albo Regionale n. 156.
Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi 30 - 00145 Roma - tel/fax 06.5110949 - tel/fax 06.51602421
CF: 96388240580 – conto corrente postale n. 16976029 - blog: http://legambientegarbatella.bu09spot.com/
www.facebook.com/CircoloLegambienteGarbatella - twitter - @LegambGarbatell
2
GV Gli alberi dovranno essere di più e più grandi. Naturalmente pensano di sistemarli al
massimo entro gennaio.
AMB: ricorda l'impegno di fornire 70 alberi da parte della Regione. Possiamo sollecitare il
rispetto di tale impegno.
GV: "Se arrivano alberi, il risparmio può essere impiegato in altro modo".

Viene confermata l'illuminazione al centro del parco ed per la futura area giochi.
Confermata anche un'area giochi, con gli attrezzi che dall'esperienza del Servizio giardini risultano
più robusti.
EF: Abbiamo chiesto e concordato di installare qualche attrezzo ginnico lungo il percorso già
costruito per rispondere alle esigenze dei ragazzi di altre fasce di età e degli adulti.
EA: le panchine di ferro non sono adeguate per ragioni termiche. Dice che quelle che
attualmente mettono sono riparabili.
GV: ritiene che nella parte scoscesa del parco verso il PUP non sia opportuno mettere arbusti
che diventano ricettacolo d'immondizia, pensa di metterci una staccionata.
AMB, AF: insistono sul Mantenimento del bagno del mercato e sull'esigenza di avere un
luogo dove chi ha in gestione il parco possa fare delle attività e mettere le attrezzature.

GV: ricorda che lui ha il compito di smantellare tutto. Non ha comunque alcun problema a
lasciare gli impianti a livello stradale in condizione di essere riutilizzati.
RC e EA: si erano posti il problema e pensavano di lasciare un casotto del mercato a
disposizione. Comunque per bagno e locale attrezzi pensano di seguire un percorso parallelo.

GV: ritiene che, sulla base di quanto detto, da lunedì possano riprendere i lavori.